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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

 N° 05/2018 

CASCO 655/656 
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1- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 EMBARCAÇÕES: CIÊNCIAS DO III & IV 

 CARACTERÍSTICA DO CASCO: 32,00 m / BOCA: 7,85 m / Pontal: 4,30 m 

 ARMADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

 DATA DA VISTORIA: 12/07/2018    

 LOCAL: ESTALEIRO INACE – FORTALEZA - CE  

 HORA DE INÍCIO DA VISTORIA: 08h 00 min. 

 HORA DE TÉRMINO DA VISTORIA: 18 h 00 min. 

 MEMBROS DA SUBCOMISSÃO: Eng. Naval Rodrigo Vitelli   

 MEMBROS DO ESTALEIRO: Sr. Júlio e Leonardo Rangel                                               

                                   

2-  OBJETIVO: 

 Verificar se o estaleiro está dando continuidade nos serviços de instalação dos 

barroteamentos e revestimento/forração no casco 655 e verificar os avanços da obra do 

casco 656. 

 

3-  PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES – CASCOS 655 e 656: 

 

 O estaleiro está dando continuidade no emprego das mantas de isolamento térmico e 

acústico no casco 655, bem como nas instalações das fórmicas de revestimento das paredes 

e tetos que estão sendo empregadas sobre os barrotes de madeiras. Estes serviços estão 

sendo executados no convés principal, superior e comando. O convés inferior ainda está em 

fase de tratamento superficial, limpeza e instalação de tubulações (fotos 01 a 15). 

 

 No casco 656 observamos dois (02) colaboradores trabalhando nas instalações de algumas 

escadas de acesso e guarda-corpo de outras escadas já presentes desde a última vistoria; 

 

 Observamos também a instalação das bases de alguns transdutores dos equipamentos 

científicos e navegação (fotos 16 a 33).  

 

4- CONCLUSÕES  

 

 A utilização das fórmicas sobre os barrotes de madeira no casco 655, indica que o estaleiro 

dificilmente irá atender à solicitação de substituição do barroteamento feita pela comissão 

de fiscalização. Além disso, este avanço na utilização das fórmicas dificultará ainda mais a 

substituição dos barrotes de madeira gerando um atraso ainda maior para entrega da 

embarcação; 

 

 As obras no casco 656 vêm apresentando evoluções inexpressivas com poucos colaboradores 

trabalhando a bordo e executando serviços de pequena monta, fato constatado nas três 

últimas visitas ao estaleiro. 

Rio Grande, 13 de julho de 2018. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 655 

      

Fotos 01 e 02: Vista do convés principal, paredes do lado BE e BB, respectivamente. 

         

Fotos 03 e 04: Fórmica utilizada nos revestimentos dos camarotes do convés principal. 
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Foto 05: Barrotes utilizados na forração do teto no convés principal. 

 

 

 

Foto 06: Colaboradores executando a instalação de mantas e fórmicas no convés 

principal. 
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Foto 07: Fórmicas instaladas no convés principal. 

 

 

 

 

Foto 08: Banheiro sem a 

instalação da fórmica, 

vistoria anterior. 

 

Foto 09: Banheiro com 

revestimento fórmico, 

vistoria atual. 

 



6 
 

 

Foto 10: Instalação de perfis metálicos de acabamento sobre os barrotes de madeira no 

convés Superior. 

           

        

Foto 11: A esquerda foto da vistoria anterior, a direita foto do mesmo local com 

fechamento com fórmica, convés superior. 
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Foto 12: Forro do convés superior. 

 

 

Foto 13: Comando com forração completa. 
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Foto 14: Convés inferior lado de BB. 

 

 

 

Foto 15: Convés inferior lado de BE. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CASCO 656 

 

 

Foto 16: Região da proa lado de BB, casco 656. 

 

 

Foto 17: Vista de popa, casco 656. 
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Foto 18: Vista de popa, convés principal. 

 

 

 

Foto 19: Base de transdutores lado de BB. 
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Foto 20: Base de transdutores lado de BB. 

 

 

 

Foto 21: Base de transdutores lado de BB. 
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Foto 22: Base de transdutores lado de BE. 

 

 

 

Foto 23: Base de transdutores lado de BE. 
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Fotos 24 e 25: Escadas externa e interna de acesso ao convés superior. 

 

 

 

Foto 26: Guarda-corpos a serem instalados. 
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Foto 27: Escada de acesso ao compartimento de proa. 

 

 

 

 

Foto 28: Escada de acesso a ser instalada. 
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Foto 29: Casaria Convés principal. 

 

 

 

Foto 30: Casaria Convés superior lado de BE. 
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Foto 31: Casaria Convés superior lado de BB. 

 

 

 

Foto 32: Praça de máquinas. 
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Foto 33: Praça de máquinas. 

 


